

# AVANCE FISICO POR PROYECTO

“GISYSTEMS”



## INFORME DE AVANCE FISICO AL 16/06/2011

<b>Descripcion</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Monto Contratado</b>	<b>Monto Fisico</b>	<b>Avance Fisico (%)</b>	<b>Monto Pagado</b>	<b>Avance Financiero (%)</b>
PROYECTO HABITACIONAL	11/11/2010	11/11/2011	UF 72224,51	UF 50914,48	70,49 %	UF 0,00	0,00 %
<b>TOTALES:</b>			UF 72224,51	UF 50914,48	70,49 %	UF 0,00	0,00 %