

INFORME
DE
DETALLE PARTIDAS POR UNIDAD
HABITACIONAL
“GISYSTEMS”



Detalle de Partidas de Avance Fisico

Partida	Nombre	Monto Contratado	Avance Fisico	(%) Avance Fisico
0	Mazana:01 Casa:01	481,50	385,51	80,00
1	Gastos adicionales, obras provisionales y trabajos previos	105,44	94,21	89,00
2	Obras de construcción de las viviendas	219,13	193,46	88,00
2.1	Obra gruesa	107,64	107,64	100,00
2.2	Terminaciones	111,50	85,82	77,00
3	Instalaciones domiciliarias	71,70	29,97	42,00
3.1	Instalaciones sanitarias	34,89	21,69	62,00
3.2	Instalaciones eléctricas	18,69	8,28	44,00
3.3	Instalaciones de gas	18,11	0,00	0,00
4	Obras de urbanización del conjunto y áreas verdes	85,23	67,87	80,00
4.1	Obras de urbanización del conjunto	81,42	67,87	83,00
4.2	Áreas verdes	3,81	0,00	0,00