





















PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

INFORME DE AVANCE FISICO POR VIVIENDA DEL PROYECTO PROYECTO : RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

No.	Id. Beneficiario	Beneficiario	Dirección	Última visita	Visitas realizadas	2 Últimas Fotografías	Avance (%)		
							<20	<80	>80
1	X-XXXX		1 Calle 9-94 zona 99 L-15	14/12/2012	3	 	100.00		
2	DPI-12345 6789	Aledaño Anio Nuevo	5ta. Calle 15-45, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
3	DPI-98745 6321	Jose Alba del Sur	5ta. Calle 12-39, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
4	I- ABCDEFGHI	Julio Ernesto Najera	2a. Calle 12-171, Zona 3	29/11/2012	6	 	100.00		

No.	Id. Beneficiario	Beneficiario	Dirección	Última visita	Visitas realizadas	2 Últimas Fotografías	Avance (%)		
							<20	<80	>80
5	DPI-AAAAA BBBBB	Juan Perez	4a. Calle 9-66, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
6	LT - 987654321	Jorge Lopez	1 Av . 7-287 zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
7	DPI- 12345 6789	Mercy Perez	1 Ave. 1-49, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
8	SMC- CCCC BBBB GG	Jonathan de León	5ta. Calle 11-138, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
9	SMC-XXXXX YYYY	Alberto Maldonado	4 calle interior 9-182 zona 3	29/11/2012	6	 	100.00		

No.	Id. Beneficiario	Beneficiario	Dirección	Última visita	Visitas realizadas	2 Últimas Fotografías	Avance (%)		
							<20	<80	>80
10	SMC-JJuana de Arco	Saul Rodas	6ta. Calle 11-64, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
11	SMC-Codigo xxxx	Heber Agustin Lopez	15 Ave. 2-30, zona 4	29/11/2012	6	 	100.00		
12	DPI-44444 5555	Lucely Martinez	2a. calle 10-104, zona 4	29/11/2012	5	 	100.00		
13	DPI-99999 8888	Paulo Rivera	11 Ave. A 1-88 , zona 5	29/11/2012	6	 	100.00		
14	DPI-566565 7777	Edgar Contreras	10 Ave. 5-42, zona 4	30/11/2012	8	 	100.00		

No.	Id. Beneficiario	Beneficiario	Dirección	Última visita	Visitas realizadas	2 Últimas Fotografías	Avance (%)			
							<20	<80	>80	
15	DPI-66666 8888	Marcos Castañon	5ta. Calle 11-49, zona 4	29/11/2012	6	 			100.00	